舟山市发展和改革委员会文件

舟发改审批〔2019〕155号

关于同意调整舟山金能石化有限公司5000吨级码头平台设施改造及陆域库区扩建项目建设内容和投资估算的补充批复

舟山金能石化有限公司：

你公司《关于要求调整舟山金能石化有限公司5000吨级码头平台设施改造及陆域库区扩建项目总投资的请示》（舟金石〔2019〕12号）及附件收悉。我委曾以舟发改审批〔2019〕85号对该项目进行核准。在项目设计方案细化过程中，发现项目有部分子项遗漏，以及项目原材料价格上涨等原因，原总投资无法满足项目实际实施需求。为确保项目顺利推进，同意对该项目部分建设内容及投资作如下调整：

一、新增油气回收装置、配套管道及码头装卸油设备，储罐新增加内浮顶系统；提高仪表工程安全等级；应急事故

池利用原有事故池进行改造;

二、项目总投资由原来1500万元调整至1907万元，所需资金由你公司自筹解决。

本批复作为舟发改审批〔2019〕85号文的补充批复，其他批复内容仍以原批复文件为准。

舟山市发展和改革委员会

2019年12月23日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：舟山国家海洋渔业基地建设指挥部，市港航和口岸管理局、市自然资源和规划局。

舟山市发展和改革委员会办公室　　2019年12月24日印发

项目代码：2018-330900-59-02-081446-000