
单位：万元

155 46206266 20716157 6592246

13 6030277 1885097 477767

11 4847130 1856002 391767

1 宁波至舟山铁路
线路起自宁波东站，途经宁波鄞州、北仑，跨越金塘、西堠门、桃夭门、富翅门水
道登陆舟山本岛，终于定海白泉，全长约77公里，客运专线，设计时速250公里/小
时。

2700000
2020-
2026

30000 150000
金塘海底隧道和西堠门大桥等
控制性工程进入施工阶段

舟山市甬舟铁路
建设指挥部

交通基础
设施

2
宁波舟山港主通道（鱼山石
化疏港公路）公路工程

工程主线全长约27.96千米，鱼山支线全长约8.82千米。共设置桥梁31.84千米/15
座，其中短隧道1.03千米/2座，互通5处，互通收费站6处，临时监控收费通信分中
心1处，养护工区1处，富翅门大桥监控站1处，超限运输检查站2处等。

1632443
2016-
2021

1490332 120000 12月项目全线建成通车
浙江舟山北向大
通道有限公司

交通基础
设施

3
虾峙门口外30万吨级人工航
道扩建工程

疏浚航道底高程由-22.5米增深至-23.5米，通航宽度由390米增至440米，疏浚量
1660.95万立方米。

31142
2019-
2021

11000 20000 完成航道疏浚施工
舟山市港航事业
发展中心

交通基础
设施

4
鱼山进港航道二期北向5万吨
级航道

新建航道约62.1千米，航道宽度500米，包括疏浚、航标、扫海和锚地调整等。疏浚
工程量约559.7万立方米。

38756
2019-
2022

16500 18000 完成航道疏浚施工
舟山市港航事业
发展中心

交通基础
设施

5
宁波舟山港双屿门航道一期
工程

双屿门口外主航道段（佛渡水道）为30万吨级满载油船单向乘潮通航，口外支航道
段（中奥能源）为30万吨级满载油船单向全潮通航，双屿门航道口内段为30万吨级
满载油船单向全潮通航、宽度满足30万吨油轮+3万吨级杂货船双向通航。

11207
2020-
2022

1100 2000 开展航道炸礁施工
舟山市港航事业
发展中心

交通基础
设施

6 舟山市大陆引水三期工程
引水管线全长180公里，调蓄水库总库容888万立方米，多年平均引水量3082万立方
米。

236204
2016-
2022

231537 20000
金塘引水、信息化系统、宁波
陆上段工程施工

舟山开源供水有
限责任公司

渔农水利

7 舟山群岛新区定海强排工程
实施舟山本岛重要区域23座闸站加固改扩建工程，3个重点流域河道整治，8座重要
水库扩容整治工程。

123227
2017-
2021

55518 24000
实施8项强排工程建设、2条流
域水系治理、3座水库扩容整治

定海、普陀各乡
镇街道

渔农水利

8 舟山市特殊教育学校 占地面积45亩，建筑面积1.65万平方米，30班规模。 19100
2021-
2023

700 12200 完成主体工程
舟山市特殊教育
学校

社会民生

9
舟山市公共安全视频监控建
设联网应用项目

重点完成视频监控铺设、监控联网、雪亮指挥平台等基础设施建设。对基础设施层
、数据支撑层、能力开放层、业务应用层铺开建设。

14882
2019-
2021

12315 2567 年内完工投用 市委政法委 社会民生

10
浙江舟山新港（集聚）220千
伏输变电工程

线路长度59公里，变电容量48万千伏安。 26716
2020-
2021

7000 15000 变电工程建成 舟山供电公司 能源动力

11
舟山新港（集聚）220千伏变
电站110千伏送出工程

线路长度54.4公里。 13453
2020-
2022

0 8000 完成总工程80% 舟山供电公司 能源动力

2 1183147 29095 86000

12
甬舟高速公路复线金塘至大
沙段工程

线路全长18.74千米，采用双向六车道高速公路标准，设计速度100千米/小时，全线
设桥梁10.33千米/14座（含公铁合建主桥4.5千米），设山岭隧道6.18千米/7座（左
右线平均），设枢纽2处，终点设置连接线和临时收费站接鸭东线，连接线长0.815
千米。

1093238
2021-
2027

2095 33000
工可批复，初设批复，施工图
批复，西堠门公铁合建桥开工
建设

舟山市甬舟铁路
建设指挥部

交通基础
设施

13
舟山洛迦～鱼东220千伏线路
工程

线路长度67.15公里。 89909
2020-
2022

27000 53000 完成钢平台、鱼山侧陆缆安装 国网舟山公司 能源动力

28 1915198 761551 421400

22 1626853 688551 333400

附件1：

2021年度舟山市重点建设项目投资及形象进度计划表

总计

市本级

结转

建设规模及内容 计划总投资 计划年限
至2020年底累
计完成投资

2021年计划
投资

2021年形象进度计划
项目实施或责任

单位
类型

新增

定海区

结转

序
号

项目名称
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计完成投资

2021年计划
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2021年形象进度计划
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单位
类型

序
号
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14 西码头中心渔港扩建工程
建设6座码头包括5000吨级1座、1000吨级3座、500吨级2座，护岸511米、陆域形成
122亩，并进行炸礁疏浚等工程。

18651
2015-
2021

17651 1000 完工
舟山市定海区渔
港开发有限公司

渔农水利

15
嵊泗至定海公路马岙至定海
疏港公路工程

建设一级公路14公里，其中利用老路3公里，新改扩建公路11公里。 68200
2018-
2022

45000 5000
虹桥互通至G526国道长春岭水
库段完工

定海区交通运输
局

交通基础
设施

16 新泰三期安置小区
新建小区总建筑面积约6.04万平方米，总用地面积约2.2万平方米，新增安置房414
户。

46000
2018-
2022

30000 10000 主体结构完成
定海城区建设开
发有限公司

社会民生

17 工农路安置小区
新建小区总建筑面积约19.5万平方米，总用地面积约4.5万平方米，新增安置房690
户。

164000
2018-
2022

76000 12000 主体结构完成50%
定海城区建设开
发有限公司

社会民生

18 白虎山路安置小区
新建小区总建筑面积11.6万平方米，总用地面积约3.88万平方米，新增安置房615户
。

83400
2018-
2021

67000 16400 完工
定海城区建设开
发有限公司

社会民生

19 小洋岙安置小区
新建小区总建筑面积15.8万平方米，总用地面积约4.9万平方米，新增安置房924户
。

105000
2018-
2021

65000 40000 完工
定海城区建设开
发有限公司

社会民生

20
定海匈牙利馆国际广场西侧
商住综合项目

建设高层住宅、商业等相关配套设施，总建筑面积9.2万平方米。 65000
2019-
2021

58000 7000 完工
舟山宝龙房地产
开发有限公司

现代服务
业

21 竹山门安置项目
建造高层住宅、物业及养老用房、配套公建以及相应配套工程，总建筑面积约5.7万
平方米。

28500
2018-
2021

26000 2500 完工
定海城区建设开
发有限公司

社会民生

22 海富村安置项目
建设高层住宅、物业及养老用房、配套公建以及相应配套工程，总建筑面积约4.2万
平方米。

22500
2019-
2021

20000 2500 完工
定海城区建设开
发有限公司

社会民生

23 念亩墩安置项目 建设10栋高层住宅及相关配套用房，总建筑面积10.1万平方米。 86000
2019-
2022

50000 15000 装饰工程完成
定海城区建设开
发有限公司

社会民生

24 庄家湾安置项目
建设高层住宅、物业及养老用房、配套用房、门卫以及相关配套设施，总建筑面积
2.6万平方米。

51000
2019-
2022

30000 12000 附属工程完成30%
定海城区建设开
发有限公司

社会民生

25 西山路西侧安置项目 建设9栋高层住宅楼及其他相关配套设施，总建筑面积8.8万平方米。 62000
2019-
2022

40000 12000 装饰工程完成
定海城区建设开
发有限公司

社会民生

26
浙江同舟环保科技有限公司
15万吨/年油泥包处置项目

建设15万吨/年油泥包处置工程及配套设施项目，配建2000吨码头1个。 26550
2020-
2022

5000 7000
完成第一条生产线的建设，准
备投料生产

浙江同舟环保科
技有限公司

生态环保

27
大洋世家海洋食品加工冷藏
物流基地项目

总建筑面积约15万平方米，建设金枪鱼分拣中心、综合生产厂房、金枪鱼鱼柳罐头
生产厂房、生物制品厂房、超低温金枪鱼物流加工中心和健康食品厂房。采购布置
金枪鱼、鱿鱼、虾、海洋生物制品、健康食品等先进水产品精深加工生产线。

120726
2020-
2023

20000 20000 陆域部分基建基本完成
大洋世家（舟
山）优品有限公
司

工业信息

28 舟山定海城西社区
总用地面积24.5公顷，总建筑面积50万平方米，包括蔡家墩安置小区、邻里中心大
楼及周边人才配套住宅建设，植入未来九大场景建设。

400000
2020-
2023

70000 90000
安置地块主体结构完成，出让
地块地下工程基本完成

舟山市定海城区
建设开发有限公
司

社会民生

29
定海海塘加固及生态修复工
程

实施6条海塘加固兼生态修复工程，总长度8.5千米，其中海塘生态修复约3.87千米
。

23600
2020-
2022

10000 10000

完成金塘和建海塘加固及生态
修复；完成岑港峧下海塘I标段
工程，加固海塘1095米；完成
马岙胜利海棠除险加固工程

定海区水利投资
开发有限公司

渔农水利

30
舟山市定海中心片区排涝提
升工程（五山生态旅游带建
设项目）

新建截洪沟长16.67千米、排水涵管长6.66千米、隧洞长2.6千米、箱涵长172米、泵
站6座设计排涝流量43立方米/秒、控制闸3座闸孔总净宽9.6米及其他配套附属工程
。

90113
2020-
2023

2000 18000
工程全面开工建设，2021年底
完成1座泵站主体工程

舟山市定海旅游
发展集团有限公
司

渔农水利

31 森森集团智能化生产基地 新建4间生产车间，总建筑面积2.6万平方米。 13000
2020-
2021

9000 4000 完工
森森集团股份有
限公司

工业信息
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建设规模及内容 计划总投资 计划年限
至2020年底累
计完成投资

2021年计划
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2021年形象进度计划
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单位
类型

序
号

项目名称

32
东升村胜丰自然村整体拆迁
安置建设项目

拆迁东升社区偏远村庄约200户村民，建设安置房。 45000
2019-
2024

15000 8000 完成基础工程

舟山国家远洋渔
业基地基础设施
建设开发有限公
司

社会民生

33
舟渔明珠工业园项目（一
期）

建设冷库、水产加工车间、仓库、综合楼等，一期总建筑面积约3.45万平方米。 20000
2019-
2022

7000 8000 完成主体工程
浙江明珠海洋食
品有限公司

工业信息

34
中央储备粮舟山直属库有限
公司新建物流设施项目

新建9.6万吨浅圆仓及其办公生活等辅助设施。 53766
2020-
2022

22600 18000 浅圆仓主体完工
中央储备粮舟山
直属库有限公司

社会民生

35
中央储备粮舟山直属库有限
公司新建物流仓项目

新建19.2万吨浅圆仓。 33847
2020-
2022

3300 15000 浅圆仓主体完工
中央储备粮舟山
直属库有限公司

社会民生

6 288345 73000 88000

36 册子-马目油库输油管道项目
4000万吨/年炼化一体化项目配套册子-马目油库输油管道工程，设计全长约9.8千
米，册子岛3#阀室、舟山本岛4#阀室及铺设通信光缆一条。

72000
2020-
2022

30000 30000 管道主体基本完工
浙江石油化工有
限公司

能源动力

37
定海区老旧小区环境提升工
程

对449幢老旧住宅及小区进行环境改造，改造面积约71.76万平方米。主要建设内容
包括道路、绿化景观、防疫设施、给排水供电设施管网等公共基础设施以及房屋改
造和建筑整体加固。

45000
2020-
2021

30000 15000
完成150幢老旧小区住宅改造，
截止到12月底共累计完成449幢
老旧小区住宅改造

舟山市定海区住
建资产经营有限
公司

社会民生

38 邬家塘安置项目 建设8栋安置房及相关配套工程，总建筑面积约5.74万平方米。 40500
2020-
2023

5000 10000 地下室结构完成
舟山市定海城区
建设开发有限公
司

社会民生

39 长岗山安置项目 建造6栋安置房及相关配套工程，总建筑面积约5.5万平方米。 36000
2020-
2023

5000 12000 主体结构完成80%
舟山市定海城区
建设开发有限公
司

社会民生

40
舟山国家远洋渔业基地小微
企业园一期

建设集远洋渔业精深加工、冷链仓储综合信息服务为一体的示范园。 18000
2021-
2025

0 4000 完成基础工程的50% 远洋渔业基地 工业信息

41
浙江交工集团年产20万立方
砼结构构件产品项目

新建厂房及附属设施，总建筑面积17.4万平方米，总用地面积20.3万平方米。项目
建成后，主要生产砼结构构件，预计年产量20万立方。

76845
2020-
2023

3000 17000
厂房基本完成，办公楼主体结
构完成

浙江交工集团舟
山建筑工业化分
公司

工业信息

7 1199000 179591 87400

3 560000 179591 64000

42
大浦口集装箱码头二阶段工
程

建造2个10万吨级和1个7万吨级集装箱泊位。 340000
2016-
2025

105808 50000

购置桥吊3台、轨道吊12台；完
成5-7#引桥、3-1堆场、4-2堆
场工程；完成4#泊位工程量的
65%、5#泊位工程量的20%、2-1
堆场工程量的80%

舟山甬舟集装箱
码头有限公司

交通基础
设施

43
金塘文旅健康物流小镇一期
工程

规划总用地404.45亩，总建筑面积15.9万平方米，其中华业地块27亩、李园酒店
22.45亩、物流园区355亩。第一阶段项目主要建设华业地块，规划用地27亩，建筑
面积3.9万平方米；李园酒店地块规划用地22.45亩，建筑面积2.1万平方米。

160000
2018-
2025

58783 4000 李园酒店竣工验收
舟山铭隆置业发
展有限公司

现代服务
业

44
光明智能减速箱装备中心工
程

规划用地97亩，建筑面积3.8万平方米，新建厂房、办公楼、宿舍楼等。 60000
2020-
2023

15000 10000 完成工程量的40%
浙江光明塑料机
械有限公司

工业信息

4 639000 0 23400

45
金塘塑机产业园工程（一
期）

规划用地88亩，新建单层厂房、多层厂房、定制厂房及配套设施。 25000
2021-
2023

0 5000 完成工程量的25%
舟山市冠腾小微
园开发有限公司

工业信息

新增

金塘

结转

新增
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2021年计划
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46
金塘丽港新天地商业综合体
工程

位于金塘沥港原金星公司老厂区地块，规划用地16.5亩，新建建筑面积3万平方米的
商业综合体。

20000
2021-
2023

0 6000 完成工程量的30%
舟山鑫港房地产
开发有限公司

现代服务
业

47
浙石化金塘物流有限公司金
塘原油储运基地项目罐区工
程

新建总储量480万方，配套建设总变电所、中控室、工艺泵区、外输泵区、消防站、
消防泵区、污水处理场、事故水池等辅助设施。单罐罐容10万立方，储存介质为原
油，原油通过码头至罐区，通过长输泵加压，输送至马目库区或鱼山罐区。

580000
2021-
2025

0 10000 完成4个10万方储罐建设
浙石化金塘物流
有限公司

能源动力

48
金塘水网净化提升项目（一
期）

新建一条总长约40千米的管网和5座污水提升泵站，以及原有管道的修复、改造。 14000
2021-
2023

0 2400
完成沥港和西堠管网修复改造
施工，占总工程量的20%

舟山市金塘城乡
开发建设有限公
司

现代服务
业

25 2561046 598033 359944

14 1471027 571633 163944

49 东白莲岛油品储运工程
总规划450万方储油罐，总用地面积1600亩，建设15万吨、3万吨、5000吨级油品码
头各一座，1000吨级工作船码头一座及相关配套设施。

600000
2017-
2025

99125 16000

2月启动码头桩基础施工，到年
底完成全部桩基施工；完成上
部结构50%；完成全部工程的
70%；3月启动库区基础桩施
工，7月完成；罐基础到年底完
成90%；罐体完成20%；行政区
建筑到底完成70%；库区建筑完
成70%

舟山华泰石油有
限公司

能源动力

50
嵊泗至定海公路普陀鲁家峙
至东港公路工程

总用地面积约64亩，起于沈家门鲁家峙岛东侧，穿沈家门渔港、终点与东港海洲路
相接，路线全长约2.2千米，按一级公路标准设计。

112700
2018-
2022

101590 10000
4月盾构段西洞贯通；10月盾构
段东洞贯通。年底隧道全线贯
通，完成机电工程80%

舟山市凯腾建设
工程管理有限公
司

交通基础
设施

51 半升洞高端休闲街区项目
总用地面积152.8亩，总建筑面积17.4万平方米，主要建设独具渔港风情的街巷式商
业街区、高端地标式酒店、高品质住宅小区等。

250000
2018-
2023

194410 15000
住宅项目6月交付使用，商业项
目9月竣工验收，酒店项目6月
主体结构施工

舟山龙宇商业投
资有限公司

现代服务
业

52
舟山（普陀）万洋众创城项
目

包含厂房及配套设施建设，内部装修及生产设备采购安装等，建筑总面积约为19.84
平方米。分三期实施，第一期A-05地块，总建筑面积5.77万平方米，第二期A-20地
块，总建筑面积5.99万平方米，第三期A-04地块，总建筑面积8.08万平方米。

100000
2019-
2023

20000 10000

05地块8月底交付；04地块4月
完成基础，11月主体工程完
成，装饰工程施工；20地块10
月主体结顶

舟山万洋众创城
开发有限公司

工业信息

53
海欣海洋生物精深加工及海
洋肽制造项目

用地面积40亩，主要建设生产车间、仓库及配套设施，总建筑面积约2.7万平方米，
生产鱼极等中高端海洋生物制品、海洋鱼蛋白源抗氧化肽、抗冻肽、抗疲劳肽等系
列产品。

11550
2020-
2022

1000 4000
8月完成基坑施工，12月完成地
下室工程并启动主体结构施工

浙江海欣水产有
限公司

工业信息

54 普陀水街旅游综合开发项目
总用地面积约5.05万平方米，总建筑面积约5.68万平方米，包括水街主题酒店、水
街健康邻里中心、水街城市花厅等建筑体。其中地上建筑面积3.31万平方米，地下
建筑面积2.37万平方米。

62714
2020-
2022

20000 9000
10月完成08A、03B、C11三个地
块的主体结构工程

普陀港福开发有
限公司

现代服务
业

55
东港（半升洞）客运站场
（码头）及城市广场建设工
程

用地面积2.1万平方米，用海面积1.4万平方米，总建筑面积4.3万平方米，新建客运
站场、北侧服务设施综合体，新建道路长380米，宽23米以及3个1000吨级客运泊位
等。

76000
2020-
2023

20000 12000

站场部分4月完成桩基工程；8
月完成土方工程；2021年12月
月底完成地下结构。码头部分
完成工程量的70%

舟山普陀交通投
资发展集团有限
公司

交通基础
设施

56
普陀区朱家尖西岙旅游交通
集散中心站场建设工程

建设一座集商业、旅游、餐饮与客运设施于一体的集散中心，总建筑面积约2.1万平
方米，并配套建设相应的码头引桥连廊工程和站场道路工程。

22000
2019-
2021

14500 7500 年4月主体完工；10月竣工投用
舟山普陀交通投
资发展集团有限
公司

交通基础
设施

普陀

结转
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57 东港陈家后新农村改造项目

一期总建筑面积约13.05万平方米，总安置户数825户。其中碾子墩地块建筑面积1.4
万平方米，安置户数60户；夹地爿地块建筑面积11.66万平方米，安置户数765户。
二期碾子墩地块总用地面积约0.92万平方米，地上建筑面积约1.74万平方米，地下
建筑面积约0.47万平方米，安置户数142户。

74000
2019-
2022

26808 18000

第一季度完成土建工程55%；第
二季度完成土建工程75%，附属
景观绿化工程10%；第三季度完
成土建工程90%，附属景观绿化
工程30%；第四季度完成土建工
程，附属景观绿化工程50%，二
期开工

舟山普陀城市投
资发展集团有限
公司

社会民生

58 杉杉普陀天地商务大楼项目
东港29-12地块开发建设包括商场、商务写字楼、停车场等，占地7.9亩，建筑面积
约4.25万平方米。

50000
2019-
2021

38000 12000
1-5月份完成剩余30%幕墙工
程；完成市政景观工程。5-8月
份竣工验收

杉杉泽华（浙江
自贸区）实业有
限公司

现代服务
业

59 东港健康养生馆项目
原海边人家地块，主要建设集健康文化休闲养生于一体的商业园区，总建筑规模2.8
万平方米，其中地上建筑面积2.4万平方米，地下建筑面积0.4万平方米。

26000
2020-
2022

10000 4000

10月底主体结顶，开始外墙涂
料、幕墙施工；12月底完成中
间结构验收，完成外墙涂料、
幕墙80%

浙江舟山东大置
业发展有限公司

现代服务
业

60 东港新建初中建设工程
总用地面积3.8万平方米，主要建设综合教学楼、食堂、体艺中心、图书信息中心、
300米环形塑胶跑道及其他附属配套设施，总建筑面积3.9万平方米。

18144
2020-
2021

6200 11944
3月完成地下室工程并开始主体
施工，10月主体完工，11月竣
工交付

普陀区教育局 社会民生

61 东港邻里中心建设工程
建设一栋集福利、公共服务于一体的社区服务中心，项目总建筑面积约1.6万平方
米，其中地上建筑面积1.03万平方米，包括服务用房建筑面积0.98万平方米，老年
活动中心及附属配套建筑面积480平方米，地下面积0.6万平方米。

13000
2020-
2021

6000 7000
9月完成建筑主体施工，10月完
工

舟山普陀城市投
资发展集团有限
公司

社会民生

62
舟山污水处理厂配套主管网
工程

新建污水提升泵站1座、DN1800污水重力管道约2.9千米、2XDN1200污水压力管道约
11.7千米、施工及检修支洞约0.5千米。

54919
2019-
2022

14000 27500
管网及泵站主体完工，工程通
水

舟山市污水处理
有限公司

生态环保

11 1090019 26400 196000

63 夏新未来社区建设项目
位于普陀城西片区，实施单元总用地面积323亩，总建筑面积48万平方米，主要建设
普通住宅、人才住宅、人才公寓、安置房、众创中心、邻里中心、配套商业、物业
服务及托幼服务中心等，安置总户数约1140户。

400000
2021-
2024

0 127000 完成桩基础及地下室开挖
舟山市普陀区智
创城西开发建设
有限公司

社会民生

64 普陀区金钵盂岛临港产业园
在虾峙金钵盂岛分期建设年产70万吨宽幅精密不锈钢冷轧钢带生产基地、30万吨不
锈钢精加工项目、物流、仓储、保税加工贸易、绿色建材制造、大宗商品线上线下
融合电子交易平台及相关附属配套设施。项目总建筑面积约15万平方米。

220000
2021-
2025

0 10000

完成矿山招拍挂，项目一期陆
域建设工程完成40%。原码头改
造工程开始施工；基本完成新
码头图纸设计工作

浙江青山数科科
技有限公司

工业信息

65 永兴村地块安置房建设工程

黄陀岙安置地块，用地面积2.9万平方米，总建筑面积为7.53万平方米，地上总建筑
面积5.6万平方米，地下总建筑面积1.9万平方米。黄岙南侧地块位置，用地面积为
4.85万平方米，总建筑面积为13.1万平方米，地上总建筑面积9.7万平方米，地下总
建筑面积3.4万平方米。

100000
2021-
2023

0 9000

黄沙湾地块完成桩基工程，完
成地下室开挖，完成地下室结
构工程，地上结构完成三层；
黄陀岙地块完成政策处理

舟山普陀城市投
资发展集团有限
公司

社会民生

66 普陀金融大厦建设项目
总用地面积约17亩，总建筑面积约5万平方米，建筑限高100米，项目用于引进普陀
区域内的金融服务类企业集中办公。

70000
2021-
2023

0 10000 完成工程量的20%
舟山普陀城市投
资发展集团有限
公司

现代服务
业

67 城北大道建设工程
道路全长约5.54千米，标准横断面宽20米～32米，道路等级为城市次干路，设计速
度30～40千米/小时，机动车道及非机动车道均为沥青混凝土路面。

90000
2021-
2023

0 4000
进场施工，完成灵秀街隧道西
入口山体开挖工程

舟山普陀城市投
资发展集团有限
公司

交通基础
设施

68
普陀北部海洋科技产业孵化
基地项目

在B-05地块、B-14地块新建孵化基地用房，对原孵化用房改造，报考景观绿化、地
下管网、道路改造，新建孵化基地周边景观、道路、地下管网及其他设施建设等。

64000
2020-
2023

2100 5000 B-05完成主体建设
海创投资发展集
团有限公司

工业信息

新增
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69 鲁家峙童世界
用地面积2.7万平方米，总建筑面积3万平方米，其中地上建筑面积2万平方米，包括
商业建筑面积1.3万平方米，儿童梦幻岛建筑面积0.3万平方米，儿童趣味营建筑面
积0.35万平方米，以及配套用房；地下建筑面积1万平方米。

45000
2020-
2023

14000 10000
商业1#、2#、3#楼外立面完成
、砌体抹灰完成

舟山银亿房地产
开发有限公司

现代服务
业

70 江湾滨海公园建设工程
建设内容包括景观构筑物，园林景观、幼儿园、办公及配套用房、社区用房及开闭
所、道路、人行天桥，屋顶绿化，景观铺装、水体景观给排水等，总建筑面积3.17
万平方米。

21719
2021-
2022

0 4500
完成桩基工程、地下室结构工
程和防水工程，完成土方回
填，开始结构一层施工

舟山普陀城市投
资发展集团有限
公司

社会民生

71 现代智能冷链物流平台项目
总建筑面积4万方，布局建设智能冷藏区、智能仓储区、物流配送区、商务服务区四
大物流功能区，配套建设智能冷藏库、智慧冷链管理系统，配置先进的冷藏运输设
备，冷藏能力2.5万吨，集装箱运输量达到3000标箱/年以上。

15000
2021-
2022

0 4500 完成主体工程的90%
浙江烽顺物流有
限公司

现代服务
业

72
普陀海洋生态创新谷污水处
理厂

建设5000吨/日污水处理厂一座，包括业务用房、初沉调节池、水解酸化池，A2O池
等配套设施建设，总建筑面积2220平方米。

14300
2020-
2021

10300 4000
完成主体工程及设备安装，调
试投运

海创投资发展集
团有限公司

生态环保

73
普陀区沈家门老城区有机更
新水系管网提升改造工程

建设路基路面工程、雨污水工程、人行道铺装、路灯工程、边坡治理和泵站等三十
处改造节点，共改造污水管网13.85千米。

50000
2021-
2023

0 8000 完成工程量的20%
舟山普陀城市投
资发展集团有限
公司

生态环保

7 2753985 150481 89071

4 1490985 141981 54071

74
浙能舟山六横液化天然气接
收站项目

一期设计规模为年接收能力600万吨，配套一座15GT专用码头、一座综合码头、6座
20万方以上储罐，配套建设外输管道，一期征地面积670亩。

1050000
2021-
2025

3000 29071 储罐工程开工
浙江浙能六横液
化天然气有限公
司

能源动力

75
中奥能源油品储运扩建工程
项目

新建储罐29座，储罐规模87.6万立方米，储存油品主要包括汽油、柴油、燃料油和
原油。

230969
2019-
2022

93735 10000
完成土建工程80%，完成安装工
程30%

自在盛达集团有
限公司

能源动力

76
盛达保税燃料油中转加注基
地项目

总用地面积18.71万平方米（折合约281亩），结合油品储运扩建工程规划，新建8#
、9#、10#三个罐组，储罐25座，总罐容79.4万平方米。并在原油品储运扩建工程和
浙江海港中奥石化储运项目规划预留的场地，规划新建长输管道输送首站和码头油
气回收装置。本工程不新建码头工程，油品进出依托浙江海港中奥已建码头设施和
规划的长输输油管道。

200016
2020-
2022

40246 10000
完成开山工程90%，完成土建工
程49%，安装单位进场

自在盛达集团有
限公司

能源动力

77 浙江盛海六横清洁能源项目
总用地约89亩，依托浙能煤炭中转基地的堆场及码头，建设清洁能源生产基地，年
加工产能500万吨。其中一期用地50亩，建设年产能250万吨。

10000
2020-
2021

5000 5000 完成主体工程，试生产
浙江盛海新能源
有限公司

能源动力

3 1263000 8500 35000

78 中石化浙江舟山六横LNG项目
一期建设1座8-26.6万方LNG码头、1座LNG装船码头（2个4万方泊位），陆域建设4座
22万方储罐及气化外输、LNG装车等工艺设施，接转规模达700万吨/年。

1200000
2021-
2024

2500 18000
拍得土地并开工建设接收站及
码头工程。

中国石化天然气
有限责任公司

能源动力

79
万洋众创城投资集团有限公
司六横仪表、船配产业园建
设项目

总用地约339亩，其中一期约111亩，建设生产车间15.8万平方米，非生产性用房2.8
万平方米。

50000
2020-
2022

5000 5000
完成产业园区一期总工程量的
25%

万洋众创城投资
集团有限公司

工业信息

80
舟山市鑫亚船舶修造有限公
司1号舾装码头（20万吨级）
改造工程项目

对原1号舾装码头（20万吨级）的平台进行改造，在原海域新增透水构筑物约1公
顷，及相应的设备设施，不新增岸线。改造后舾装码头可满足20万吨级集装箱船靠
泊舾装修理需求。

13000
2020-
2021

1000 12000 完工
舟山市鑫亚船舶
修造有限公司

工业信息

7 669913 83125 133200

2 41626 22419 11000

结转

新增

普朱

结转
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项目实施或责任

单位
类型

序
号

项目名称

81
朱家尖污水处理厂改扩建工
程

扩建污水处理能力设计规模为2万立方米/日，采用一次规划分期建设，并对现有
9500吨级一级A排放标准的污水处理厂进行改造。

15626
2020-
2022

6917 5000

2月基本土建主体结构；8月完
成进水泵房、调节池、AAO池等
工程安装。12月完成总图管道
、除臭系统、高压配电、电气
系统

舟山市普陀区朱
家尖水务有限公
司

生态环保

82
朱家尖大洞岙城区危房拆迁
安置小区

总用地面积约1.28万平方米，总建筑面积约3.81万平方米，主要建设7幢小高层住宅
。

26000
2020-
2022

15502 6000
2月份完成主体结构结顶，12月
份完成建安工程，准备附属工
程进场

浙江舟山旅游集
团投资开发有限
公司

社会民生

5 628287 60706 122200

83
保利朱家尖四柱山文旅综合
体一期项目-康体文化中心

一期总用地面积约23万平方米，总建筑面积28.3万平方米。建筑内容为康体文化中
心、配套酒店、停车库及设备用房。

309100
2020-
2024

10000 60000
室内乐园及酒店完成打桩，主
体配套用房工程在建

浙江保泓生态文
化旅游区开发有
限公司

现代服务
业

84
保利朱家尖四柱山文旅综合
体二期

二期总用地面积约3.9万平方米，总建筑面积约11.6万平方米，由4幢产权式酒店及
配套用房组成。

67800
2020-
2024

24166 15000
7月份完成主体50%，12月份结
构封顶，进行中间结构验收

浙江保泓生态文
化旅游区开发有
限公司

现代服务
业

85
舟山长乔海洋世界科技馆项
目

总用地178亩，建设四个展览馆及配套用房、其他辅助用房以及相应的道路、给排水
、绿化、停车场等相关配套设施。总建筑面积12.8万平方米，其中展览馆建筑面积
6.1万平方米。

106175
2020-
2022

10000 22000

12月底土建结构基本完成（三
大展馆金属屋顶除外），室内
二次结构完成50%，室外外墙装
饰完成30%

浙江广远有限公
司

现代服务
业

86 览海圣境（一期）项目
开发建设用地面积约10.5万平方米，建设总建筑面积约11.05万平方米，计容建筑面
积约10.33万平方米，主要建设主题酒店、静修堂、产权式酒店主体建筑及中央景观
道等市政景观。

106479
2021-
2025

0 16000
一期土建结构封顶完成50%，室
内砌体、二次结构完成35%，室
外外墙装饰完成20%

上海人寿保险股
份有限公司

现代服务
业

87 朱家尖棉增安置房
新建7幢高层建筑、停车场、配电房、道路、绿化景观等配套工程，总用地2.1万平
方米，总建筑面积约6.5万平方米。

38733
2020-
2023

16540 9200 12月份基本完成土建部分
浙江舟山旅游集
团投资开发有限
公司

社会民生

27 25428672 15401792 3810202

13 24645249 15401792 3585702

88 526国道岱山段改建工程

新建道路全长约29.87公里，其中主线长23.64公里，沿线设特大桥2140米/2座、大
桥2542米/9座，中小桥502米/14座，匝道桥516米/2座，隧道627米/2座，设互通2
处，超限检测站1处；支线一路线长1.44公里，沿线布设中小桥48米／1座；支线二
路线长4.794公里，沿线设大桥550米/1座、中小桥192米/5座、改路设小桥32米/2座
。

446600
2018-
2022

306000 80000
12月完成岱西至南峰段的主体
工程，争取启动城区段填海工
程

岱山县交通运输
局

交通基础
设施

89
岱山县燕窝山陆岛交通码头
及防波堤工程

新建3000吨级车渡泊位2个，1000吨级客运泊位2个以及相关附属工程。新建防波堤1
条，长约650米。

68494
2019-
2021

51792 16702 12月完工 岱山县交投集团
交通基础

设施

90
中广核岱山4#海上风电项目
（一期）

拟安装总装机容量216MW风力发电机组，同步配建220kV海上升压站和陆上集控站各
一座；敷设35KV及220kV电缆总长约103公里，其中35kV海底电缆长约59公里，220kV
海底电缆长约35公里，陆上220kV电缆长约9公里。项目风电场区面积约237.39万平
方千米，用地面积约1万平方米。

360000
2018-
2021

322000 38000 完工
中广核新能源浙
江分公司

能源动力

91 浙江友联升级改造项目
对原有修船设备进行改造，完善厂区管网、污水处理系统、宿舍、办公楼等生产、
生活等配套设施建设；配套船体联合车间、涂装车间、工艺管子加工车间、污水处
理站等生产配套设施。用地面积8.13万平方米，建筑面积3.84万平方米。

17780
2021-
2023

0 5000 完成主体工程的30%
浙江友联修造船
有限公司

工业信息

92 4000万吨炼化一体化项目
4000万吨/年炼油+1040万吨/年芳烃+280万吨/年乙烯，项目分两期实施，滚动建
设，其中一期2000万吨/年炼油+520万吨/年芳烃+140万吨/年乙烯，一、二期规模相
同。

17308485
2017-
2021

12000000 2560000 项目二期建成
浙江石油化工有
限公司

工业信息

93
舟山绿色石化基地围填海二
期工程

工程填海成陆总面积17.35平方公里,其中西区填海面积8.65平方公里，东区填海面
积8.70平方公里；新建围堤12.85公里,其中西堤1551米,北堤3204米，东堤8097米。

1837500
2015-
2022

1200000 46000 主体施工
舟山石化园区投
资发展有限公司

渔农水利

新增

岱山

结转
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建设规模及内容 计划总投资 计划年限
至2020年底累
计完成投资

2021年计划
投资

2021年形象进度计划
项目实施或责任

单位
类型

序
号

项目名称

94
舟山绿色石化基地动力中心
配套项目

一期：5台670吨/小时的超高压煤粉锅炉(4开1备)+2台35MW抽背机组（抽高压备低
压）+2台20MW抽背机组（抽高压备低低压）；二期：7*800t/h高压煤粉锅炉+3*CB60
抽背机组。

538462
2018-
2021

420000 80000 完工
浙江石油化工有
限公司

工业信息

95
4000万吨/年炼化一体化项目
配套取排水口工程

项目分北区和南区，分期实施。其中一期北区设计取水量为25.7万立方米/小时，排
水24.9万立方米/小时，二期海水取水量和排水量约24万立方米/小时；南区取水量
为7万立方米/小时，排水量6.2万立方米/小时。

168157
2018-
2021

135000 22000 完工
浙江石油化工有
限公司

渔农水利

96
舟山绿色石化基地海水淡化
工程项目

一期工程总计18万吨/天的海水淡化规模，其中，膜法海水淡化规模为7.5万吨/天，
热法海水淡化规模10.5万吨/天，并预留一套1.5万吨/天膜法淡化装置。二期：
8*1.5万吨/日膜法装置；三期：8*2.5万吨/日热法装置。

355000
2018-
2021

255000 45000 完工
浙江石油化工有
限公司

渔农水利

97
舟山绿色石化基地污水处理
厂项目

总规模为29万吨/天。其中一期为9万吨/天，二期为9万吨/天，三期为11万吨/天。
项目总用地面积约66公顷。

205000
2018-
2021

178000 27000 完工
浙江石油化工有
限公司

生态环保

98
舟山绿色石化基地工业固体
废物处置中心建设项目

包含焚烧装置区和填埋处置区两个厂区，焚烧装置区分两期实施，每期污泥离心脱
水、污泥干化和焚烧装置总处理规模分别为60吨/小时、120吨/天和120吨/天；填埋
处置区危废填埋场设计总库容约60万立方米，一般工业固体废弃物设计库容10万立
方米，总体理论填埋年限为20年。二期建设2*120t/天焚烧装置及配套设施。

39771
2018-
2021

34000 6000 完工
浙江石油化工有
限公司

生态环保

99
4000万吨炼化一体化项目二
期工程产品结构优化项目

建设140万吨及下游装置，包括140万吨乙烯裂解、环氧乙烷/乙二醇、苯酚/丙酮、
PO/SM、聚醚多元醇、ABS、SBR醋酸乙烯等。

3000000
2020-
2021

400000 500000 主体施工
浙江石油化工有
限公司

工业信息

100
浙石化乙烯裂解副产品综合
利用项目

C5和C9分离及下游树脂装置。 300000
2020-
2021

100000 160000 完工
浙江德荣化工有
限公司

工业信息

14 783423 0 224500

101
7000吨/年丙烷脱氢催化剂和
1000吨/年银催化剂产业化项
目

新建7000吨/年丙烷脱氢催化剂生产装置，1000吨/年银催化剂生产装置，配套原材
料和成品仓库，配套动力设置（含锅炉、空压机、高低压配电室、液化气站及管
道），配套水处理及污水处理装置，配套办公室、分析化验室、职工食堂、厂区道
路、停车场等。

57080
2021-
2022

0 17500 完成丙烷脱氢车间建设
四川润和催化新
材料股份有限公
司

工业信息

102 黄泽山至鱼山原油管道项目
建设管道全长52.6千米，首末站2座，首站位于黄泽山油品储运贸易基地，末站位于
鱼山岛。管道设计输量3000*104t/a，设计压力8.0MPa，管道直径DN800。

113029
2021-
2025

0 15000 开工建设
浙江浙石油储运
有限公司

能源动力

103 卓然化工装置制造项目
拟建2万吨级码头1座，集成制造车间1座，产业链配套车间3座（其中2层配套车间2
座），新龙门吊重装组装区，翻新生活楼1座，新建综合楼1座，研发中心2栋及其他
配套设施楼。

215260
2021-
2023

0 60000
完成办公楼装修、钢结构厂房
建设；部分厂房试产

上海卓然工程技
术股份有限公司

工业信息

104 岱山县污水处理厂扩建工程

扩建两个厂区，污水预处理厂区工程规模4000m3/d，综合处理厂区工程规模3万立方
米/日。主要建设格栅及提升泵房、生化池、二沉池、高效沉淀池、水解酸化池、污
泥脱水车间、鼓风机房、加药间、综合楼等相关配套设施。其中综合处理厂区中新
扩建工程规模2万立方米/日，现有污水厂提标改造工程规模1万立方米/日。

32110
2021-
2022

0 10000 完成工程量65% 岱山县住建局 生态环保

105 岱山交通集散中心 新建集散中心一座，占地面积约50万平方米，建设面积约1万平方米。 15000
2021-
2022

0 10000 完成总工程量的85% 岱山县交投集团
交通基础

设施

106 岱山县燕窝山客运中心工程
新建客运中心大楼，建筑为地上二层、地下一层的公共建筑，总建筑面积约3.19万
平方米。包括综合大厅、首末公交站、商业配套以及其他设备用房等设施。

22912
2021-
2022

0 8000 完成主体结构工程 岱山县交投集团
交通基础

设施

107
岱山县鹿栏晴沙景区配套工
程（岱山上船跳至大嘴头至
鹿栏晴沙绿道工程）

建设景区配套道路，包含一条主线和一条支线，主线全长7.03公里，沿线设桥梁一
座，全长35米，涵洞29处；支线全长1.87公里，沿线设桥梁一座，全长81米，涵洞6
处。

12036
2021-
2022

0 2800 完成总工程量的80% 岱山县交投集团
现代服务

业

新增
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计完成投资

2021年计划
投资

2021年形象进度计划
项目实施或责任

单位
类型

序
号

项目名称

108
岱山县水系连通及水资源综
合利用工程

包括库库联网工程、河道综合整治工程、雨洪综合利用工程和闸站工程。其中库库
联网工程：磨心水库新建输水管道3条，长1.94千米；董家岙水库-岱南平地水库新
建输水管道长2.62千米。河道综合整治工程：治理洛沙湾河道长2.32千米，新建和
改建护岸长4.63千米，新建水闸2座等；治理岱南标准河道长2.08千米，改建护岸长
4.16千米，清障1.5万平方米等；治理大峧支河长0.82千米，新建并改建护岸1.62千
米，新建桥涵3座等；治理长西河道长1.57千米，新建并改建护岸长3.64千米等。雨
洪综合利用工程：磨心山流域新建引水渠4条共5.84千米，新建输水管道共3.11千
米，新建加压泵站3座。闸站工程：小高亭闸站新建强排泵站1座。

10000
2021-
2021

0 10000 完工
岱山县农业农村
局

渔农水利

109 岱山第一人民医院迁建项目
总建筑面积约8.01万平方米，其中地上建筑面积约5.7万平方米，地下建筑面积2.31
万平方米。新建门急诊、医技、住院等医疗用房和预防保健、健康体检等相关配套
设施用房，以及地下停地场、海岛医疗应急救助直升机停机坪等。

68910
2021-
2025

0 10000 主体动工建设 岱山县卫健局 社会民生

110
岱山经济开发区新材料产业
园污水厂工程一期

一期工程新增污水处理能力1万立方米/日，设备安装0.5万立方米/日，总建筑面积
约0.29万平方米，总用地面积约2.16万平方米。

14872
2021-
2022

0 7200
完成清水调试，根据实际污水
量确定竣工验收

岱山县开投集团 生态环保

111
浙石化浙优科技有限公司催
化剂项目

新建催化剂厂房一座，建筑面积5246平方米，新建变电所一座，建筑面积为1041平
米，新建综合楼一座，建筑面积约927平米，新建罐区、配料站、三废处理装置等其
他公辅设施，形成年产2万吨催化剂产能。

41720
2021-
2022

0 30000
8月施工机械竣工；10月设备调
试；10月下旬投产

浙石化浙优科技
有限公司

工业信息

112
黄泽山石油中转储运工程二
期罐区项目

新建104万方原油、燃料油和稀释沥青罐，其中6座10万方钢制外浮顶储罐、6座5万
方钢制外浮顶储罐、2座4万方钢制外浮顶储罐和2座3万方钢制外浮顶储罐，及油罐
区相应的给排水、消防、供电、自控系统等配套设施建设。总用地面积18.06万平方
米。

125559
2021-
2022

0 20000 完成工程量的25%
广厦（舟山）能
源集团有限公司

工业信息

113
岱山新材料产业技术创研中
心

新建新材料产业技术创研中心，总建筑面积约3.29万平方米，其中地上建筑面积约
2.55万平方米，包括生产车间约2.15万平方米和配套用房0.39万平方米；地下建筑
面积约0.75万平方米。

20935
2020-
2022

0 10000 完成主体工程的80% 岱山县开投集团 工业信息

114
岱山新材料产业园基础设施
提升工程

主要建设园区道路工程、岱山海丰至浪仇线公路工程、园区景观节点打造工程、园
区场地平整工程、提升改造园区码头、园区污水管网工程、东沙汽船配小镇整体提
升工程、新材料产业技术智控中心工程及配套基础设施工程等。

34000
2021-
2024

0 14000 完成智控中心主体结构 岱山县开投集团 工业信息

12 2103662 889348 665800

8 1835879 852501 574800

115 小洋山上海LNG项目储罐扩建 扩建LNG储罐20万立方米2座，建设LNG汽化器等附属设施。 300000
2016-
2022

154897 18000
冷能发电装置土建施工完成主
体框架

上海液化天然气
有限责任公司

能源动力

116 马关围填海工程
新建1号海堤长1.9千米，2号海堤长679米，闭气加固已建3号、4号海堤480米，新建
水闸1座；围海造地1116.4亩。

91669
2015-
2021

77000 3000 6月完工 嵊泗县农垦公司 渔农水利

117 526国道嵊泗段改建工程
建设路线全长34.6公里，其中二级公路27公里，三级公路7.6公里，新建桥梁5座，
涵洞102座等。

112500
2018-
2022

102000 5000 完成公路主体建设
嵊泗安建交通投
资有限公司

交通基础
设施

118
嵊泗至定海公路嵊泗嵊山至
枸杞段改建工程

建设线路全长11.74公里，其中二级公路1.666公里，三级公路10.07公里。 24400
2018-
2021

20100 4300
10月完成公路主体建设；12月
完工

嵊泗安建交通投
资有限公司

交通基础
设施

119
中广核嵊泗5#、6#海上风电
场项目

建设5#、6#海上风电场总装机容量300MW。 500000
2019-
2022

197171 200000 完成全部风机安装
中广核新能源浙
江分公司

能源动力

120
浙江浙能嵊泗2号海上风电场
项目

建设海上风机总装机容量为400MW，同步配建1座220KV升压站和1座计量站，敷设16
组35KV海缆和2回220KV海缆。

686355
2019-
2022

246277 290000 完成80%风机安装
浙江浙能国电投
嵊泗海上风力发
电有限公司

能源动力

结转

嵊泗
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建设规模及内容 计划总投资 计划年限
至2020年底累
计完成投资

2021年计划
投资

2021年形象进度计划
项目实施或责任

单位
类型

序
号

项目名称

121
泗礁本岛污水处理厂迁建工
程

中柱山新建2万吨/日污水处理厂一座，一期1.2万吨/日；新建管网工程总长度约11
千米。

17500
2019-
2021

8000 9500
5月完成厂区土建部分；12月完
工

嵊泗县城乡建设
投资开发有限公
司

生态环保

122
小洋山围垦一期工程Ab区海
堤提标及场地吹填项目

现有防护促淤潜堤加高堤顶至7.0米，长度2843.1米，防浪标准为20年一遇； 1#-a
围堤潜堤段加高堤顶至7.0米，长度79.8米，防浪标准为50年一遇；新增围区（可收
储土地）面积约101.29万平方米，交地高程为+6.5米。

103455
2019-
2021

47056 45000
11月完成回填区吹填工程；12
月堤身结构全部完工

浙江海港洋山投
资开发有限公司

渔农水利

4 267783 36847 91000

123
嵊泗县大陆（小洋山）引水
工程

铺设DN700管道约36公里，其中海底管道30公里、路上管道约6公里,以及配套增加泵
站一座。

50000
2021-
2025

0 5000 完成前期手续，11月开工建设
嵊泗县大陆引水
工程指挥部（自
来水公司）

渔农水利

124
小洋山港口公共设施及资源
综合利用区陆域形成工程

加高潜堤长2.5千米，吹填成陆回填区面积约228.5公顷。 133239
2020-
2022

24652 58000 完成陆域吹填50%工程量
洋山同盛联合投
资发展有限公司

渔农水利

125
大洋山生态高效养殖暨屋顶
分布式光伏示范基地项目

新建循环水养殖车间97栋，海水养殖储备水池38亩，海水净化池3只，污水处理站1
座，配套建设屋顶光伏、电力管线及附属设施。项目年产凡纳滨对约3130吨；分布
式屋顶光伏6MWp,年均发电量约582.5万度。

58746
2019-
2022

12195 20000 完成主体工程
国家电投集团舟
山智慧海洋能源
科技有限公司

渔农水利

126 嵊泗旅游交通集散中心工程 新增旅游交通集散中心建筑面积28928.22平方米，最高聚集人数5000人。 25798
2021-
2022

0 8000 完成主体结构60%
嵊泗县交通运输
局

交通基础
设施

9 584294 163870 72250

4 439814 161500 55000

127
浙江舟山液化天然气（LNG）
接收及加注站项目（二期）

项目（一期）基础上增建2座16万立方米LNG储罐及配套罐内设施和LNG外输工艺系统
设施。建成后LNG接收能力达到500万吨/年。

125614
2019-
2021

88600 14000
完成储罐内外部工程施工，进
行调试及投用

新奥（舟山）天
然气有限公司

能源动力

128 宏发舟山产业园项目 拟投资传感器、出口继电器零部件等制造基地，项目总占地约407亩。 133200
2018-
2022

40000 14000
一标段建成、二标段主体完成
建设

浙江宏发电子科
技有限公司

工业信息

129 富通住电海缆生产项目
在陆缆及光缆生产线基础上，新增建设海缆生产线，形成年生产7千公里的生产能力
。

150000
2020-
2022

27000 15000
1#厂房整体土建工程基本完
成，进行设备安装

富通住电海缆有
限公司

工业信息

130
碳景光电信息材料项目（一
期）

建设光电信息新材料项目，一期项目用地70亩。 31000
2020-
2021

5900 12000
工程完工，设备安装进行投入
运行

浙江碳景科技有
限公司

工业信息

5 144480 2370 17250

131
全球LNG罐式集装箱转运供应
链基地项目（一期）

建设以“江海联运”为核心的LNG罐箱物流体系，开展LNG罐箱堆存转运、槽车集卡
停放以及相关配套服务。项目分两期建设，规划用地总面积85亩，一期规划用地35
亩，二期用地规划50亩，全部投产后将达到年转运LNG200万吨的经营规模，预计年
总营收30亿元人民币。

30000
2021-
2022

0 1000 完成基础处理，启动土建工程
准时达能源科技
（舟山）有限公
司

工业信息

132
浙江黎明智造股份有限公司
发动机及精密冲裁件建设项
目

在公司现有厂区内新建厂房、购置专业生产设备新增发动机缸内制动装置产品生产
线，项目达产后年均新增发动机缸内制动装置年生产能力25万套，同时，建设4条精
密冲裁件（亦称“精冲零件”）产品生产线。包括2条综合生产线，1条泵盖滑片生
产线，1条离合器摩擦片生产线，均采取精密冲裁工艺。

26180
2021-
2023

0 1750
启动项目建设，完成土建工程
20%

浙江黎明智造股
份有限公司

工业信息

133
集聚区机械智造小微园区项
目

总用地面积116.48亩，其中105亩为厂区用地，市政道路及配套用地为11.48亩，建
设集聚区机械智造小微园区项目。

25300
2021-
2022

0 4000
启动项目建设，完成土建工程
70%

海洋产业集聚区
管理委员会

工业信息

134
浙江原邦材料科技有限公司
年产100万平米噪声抑制片项
目

总用地40亩，项目分二期建设，建成投产后主营产品有电磁波吸收剂、柔性吸波贴
片、雷达波吸收涂层和吸收/承载一体化材料。

12000
2021-
2022

2370 4500
一期完成主要厂房建设，二期
土建完成70%

浙江原邦材料科
技有限公司

工业信息

135 舟山市污泥处理工程 新建污泥处理设施近期300t/d，远期500t/d。 51000
2020-
2022

0 6000 完成主体建设 舟山市城投环保 生态环保

新增

海洋产业集聚区

结转

新增
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建设规模及内容 计划总投资 计划年限
至2020年底累
计完成投资

2021年计划
投资

2021年形象进度计划
项目实施或责任

单位
类型

序
号

项目名称

20 2960219 603269 475212

13 2089862 568569 253877

136 中央公园

在新城中心区南北绿轴核心位置建造复合型城市综合绿地。项目立体化衔接周边设
施，将建设成为新城核心区内的品质公园。主要建设市政道路、公共景观绿化、水
景工程、园路铺装、下沉广场、儿童活动场地、下穿通道和空中栈桥等附属工程。
总建筑面积约3.1万平方米，其中地上建筑面积约0.12万平方米，地下建筑面积约3
万平方米，建筑占地面积约0.14万平方米，配建小客车停车位760个。

34951
2019-
2021

18000 15951 完工
舟山海城建设有
限公司

社会民生

137 舟山·海港城

总用地面积约8.95万平方米，总建筑面积约33.53万平方米，容积率2.5；总地上建
筑面积约21.94万平方米，总地下建筑面积约11.64万平方米。分两期实施，一期用
地约2.61万平方米，总建筑面积约9.62万平方米，包括住宅、配套建筑等；二期用
地约6.33万平方米，包括酒店、办公、购物中心、商业街等。

270000
2018-
2022

122235 45000
项目主体施工，附属设施同步
施工

浙江舟山中轴置
业有限公司

现代服务
业

138 杜家岭安置小区七期
由北区、南区两个地块组成，项目总建筑面积35.6万平方米，其中地上建筑面积
25.5万平方米，地下建筑面积10.1万平方米，总户数2516套。

184926
2017-
2021

150000 34926 完工
舟山海城置业有
限公司

社会民生

139 舟山自贸金融中心

打造成以现代海洋产业为主导，集智慧企业总部办公、政府服务、五星级酒店及商
务配套等功能于一体的城市商务综合体；建设总建筑面积约20.58万平方米，其中地
下室面积约5.2万平方米，写字楼面积约11.31万平方米，酒店面积约3.3万平方米，
商业面积约0.59万平方米。

220823
2019-
2024

30000 20000 完成总工程量的22%
中交舟山千岛中
央商务区开发有
限公司

现代服务
业

140
舟山千岛中央商务区基础设
施建设项目

控规规划范围内的基础设施建设项目，包括市政道路、桥梁工程、景观绿化及地下
空间等。

1000000
2018-
2030

165000 60000

6条市政道路项目完工，环岛南
路完成形象进度的50%，小干长
峙通道完成主体结构，生态环
境提升改造工程（一期）完成
形象进度的10%，同步推进港岛
大桥接线、纬五路、纬八路工
程施工

浙江自由贸易试
验区小干岛商务
区建设控股有限
公司

交通基础
设施

141 新城旅游集散中心
建新城集散中心及配套设施，总面积约3.7万平方米，停车位200只，总用地面积约
1.87万平方米，其中适用地面积约1.67万平方米，道路用地面积0.2万平方米，容积
率≤2.0，建筑密度≤15％，绿地率≥15％。

22000
2019-
2021

19676 2000
主体施工完成，内部进行装
修，基本完工

舟山新城旅游集
散中心有限公司

现代服务
业

142 蒲东拆迁安置小区项目

主要建设包括14幢小高层、1个民间信仰点、文化礼堂和物业、管理用房等配套用房
以及相应的围墙、道路、绿化、给排水、电力照明等配套工程；总建筑面积约12万
平方米，其中地上建筑面积7.71万平方米，地下建筑面积4.25万平方米。总户数725
套，机动车停车位748个。

68693
2020-
2023

5000 18000 结构封顶
舟山海城置业有
限公司

社会民生

143
山门拆迁安置小区项目（二
期）

主要建设包括14幢小高层住宅(8幢10层、6幢11层)、1幢多层住宅(6层)和物业、管
理用房、居家养老服务用房等配套用房以及配套工程；总建筑面积13.18万平方米，
其中地上建筑面积8.77万平方米，地下建筑面积4.41万平方米。总户数805套，机动
车停车位876个。

80833
2020-
2023

7000 20000 结构封顶
舟山海城置业有
限公司

社会民生

144 鼓吹山西侧区块幼儿园

在新城北部鼓吹山区块新建一座15班制幼儿园，主要建设包括幼儿园活动用房、综
合用房、附属用房、塑胶跑道、附属道路、绿化景观、停车位等相关设施；总用地
面积0.82万平方米，总建筑面积0.66万平方米，其中地上建筑面积约0.63万平方
米，地下设备用房建筑面积310平方米。

6219
2019-
2022

0 5000 完成工程进度80%
舟山海城置业有
限公司

社会民生

145
滨海大道（千岛路-体育路）
市民中心停车场

由海景道（临长路～体育路）提升改造、中心广场和社会公共停车场三部分组成。
项目总用地面积约13.28万平方米(约199.19亩)，其中道路改造用地面积约7.3万平
方米、新增用地面积约6万平方米，主要建设包括道路提升改造、中心广场、道路下
穿工程、配套建筑、社会公共停车场、地下车库、桥梁工程、公共景观绿化等附属
工程。道路全长约2267米，中心广场总建筑面积约1.12万平方米，停车位共886个。

42000
2020-
2022

3100 10000 主体施工
舟山海城建设有
限公司

交通基础
设施

新城管委会

结转
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2021年计划
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单位
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序
号

项目名称

146 新城长峙岛禾仁颐养院
建设老年公寓，疗养公寓，老年介护，附属配套等；规划用地面积2.18万平方米，
建筑总面积3.24万平方米，容积率1.2，建筑密度35%，绿地率30%，建筑限高24米。

24817
2019-
2022

11696 8000 项目土建施工
舟山禾仁养老产
业发展有限公司

社会民生

147
慧峰（中国）舟山海洋科技
园

建设为以海洋经济为主的高新技术产业园，产业涉及远洋渔业LED集鱼照明系统，渔
业机器人自动钓机，水下机器人，利用太阳能发电机余热海水淡化技术，同时通过
“招商引资”，引进海内外研发机构和海内外高层人才，促进海洋科学城高新企业
发展。总用地面积2.91万平方米，容积率3.40，建筑密度40%，绿地率20%，建筑总
面积12.38万平方米，其中地上建筑面积9.89万平方米，地下建筑面积为2.5万平方
米。

79600
2020-
2023

22762 5000
主体结构施工，完成总工程量
的34%

浙江自贸区慧峰
投资发展有限公
司

现代服务
业

148
新城万丈塘（中段）提升改
造工程

提升改造原新城万丈塘中段海塘，总长度约3100米，配套建设田螺峙排涝泵站一
座，泵站规划总流量为20立方米/秒，工程等别均为Ⅱ等，主要建筑物级别2级，防
潮标准为100年一遇（允许部分越浪）。沿原海堤前沿线增设消浪平台；改造万丈塘
中段内侧至海景道两侧的景观绿化与百里滨海长廊景观配套；田螺峙水闸西侧原蓝
焰煤气工业区改造为遗址公园。

55000
2020-
2023

14100 10000 工程量完成45%
舟山海城建设有
限公司

渔农水利

7 870357 34700 221335

149
万达商业广场海运学院西侧
地块项目

新增商业建筑面积29.76万平方米，主要建设城市商业综合体。 266307
2020-
2022

15000 89000 主体结构初步完成
舟山万达置业有
限公司

现代服务
业

150 城北拆迁安置小区 新建安置房总建筑面积28.22万平方米。 180000
2020-
2024

0 25000 主体施工，完成总工程量的13%
舟山海城置业有
限公司

社会民生

151 荷花安置小区项目 新建安置房总建筑面积19.92万平方米。 123642
2020-
2023

7000 28000 完成结构封顶
舟山海城置业有
限公司

社会民生

152 东荡田安置小区 总建筑面积9.22万平方米。 60000
2021-
2023

0 8000 主体施工，完成总工程量的13%
舟山海城置业有
限公司

社会民生

153 茶山浦水街环境整治 总建筑面积8.5万平方米。 94373
2020-
2023

0 8000 主体施工，完成总工程量的9%
舟山海城置业有
限公司

社会民生

154
浙江自贸区国际航运中心项
目

建设航运总部经济发展的示范楼宇、高端航运服务要素集聚的创新平台。建筑总量
为6.12万平方米。

80000
2021-
2025

0 10000
完成基桩工程及地下室围护工
程

浙江省交投地产
集团舟山有限公
司

现代服务
业

155 中化兴中六期扩建项目 新建油品储罐两个，总罐容41万立方米，配套建设相关附属设施。 66035
2020-
2021

12700 53335
完成主体建设，基本完工，分
部分项验收

中化兴中石油转
运（舟山）有限
公司

能源动力

新增

第 12 页，共 12 页


