

舟山市发展和改革委员会文件

舟发改审批〔2022〕57号

关于浙江石油化工有限公司4000万吨/年 炼化一体化项目（二期）配套材料码头 （消防站）工程初步设计调整的批复

浙江石油化工有限公司：

你公司《关于要求浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目（二期）配套材料码头（消防站）工程初步设计变更的请示》（浙石化（请）〔2022〕50号）及附件收悉。

我委曾以舟发改审批〔2020〕95号对该项目初步设计进行批复。根据我委舟发改审批〔2022〕50号的批复内容，为充分利用码头岸线资源，更好地适应舟山绿色石化基地的发展，经研究，原则同意将工程初步设计作如下调整：

1.考虑到该工程作为工作船码头使用，码头两侧拟靠泊拖轮。码头前沿布置2个工作船舶位，两侧各布置1个工作船舶位。

2.码头两侧增加下层平台及系靠船设施。其中两侧下层平台宽 2.2 米，平台顶标高为 5.7 米（码头面为 7.8 米），平台上布置混凝土踏步与码头面连接。

3.工程概算由原批复的 18411.22 万元调整为 18702.03 万元。

其他内容按原初步设计批复执行。

附件：工程概算对比表

舟山市发展和改革委员会

2022 年 6 月 28 日

附件：

工程概算对比表

工程名称：浙江石油化工有限公司 4000 万吨/年炼化一体化项目（二期）配套材料码头（消防站）工程

序号	单项工程或费用名称	概算价值（万元）			差额说明
		调整概算	原概算	差额	
一	工程费用	15398.45	15144.96	253.49	
1	码头	12255.26	12279.26	-23.99	码头前沿靠船改为码头前沿和两侧靠船，水工结构两侧混凝土方量减少。
2	1#引桥	1941.41	1941.41	0.00	
3	1#通道桥	607.29	607.29	0.00	
4	供电及照明	84.09	50.08	34.01	码头前沿靠船改为码头前沿和两侧靠船，水电管线增加。
5	给排水及消防	126.90	123.83	3.07	
6	环保	10.00	10.00	0.00	
7	疏浚	243.50	3.10	240.41	码头前沿靠船改为码头前沿和两侧靠船，疏浚量增加。
8	临时工程	130.00	130.00	0.00	
二	其他费用	2261.57	2240.46	21.11	以下各项以工程费用为基础相应调整
1	建设用地用海费	21.91	21.91	0.00	
	建设用地用海使用费	20.79	20.79	0.00	
	环境补偿费等其他	1.12	1.12	0.00	
2	建设管理费	449.93	445.52	4.41	
	项目单位经费	449.93	445.52	4.41	
3	前期工作费	194.79	194.19	0.60	
	可行性研究费	84.79	84.19	0.60	
	勘察观测费	20.00	20.00	0.00	
	环境影响评价费	30.00	30.00	0.00	
	安全评价费	30.00	30.00	0.00	
	通航安全影响论证费	20.00	20.00	0.00	
	维稳分析费、海事费等其他	10.00	10.00	0.00	
4	勘察设计费	880.71	871.00	9.71	
	勘察费	180.00	180.00	0.00	
	基本设计费	624.40	615.52	8.87	
	设计文件第三方技术咨询费	61.31	60.48	0.84	
	专项评审、咨询会议等其他	15.00	15.00	0.00	

5	监理费	416.71	411.23	5.48	
	建设工程施工监理服务费	381.71	376.23	5.48	
	施工期环境监理费	35.00	35.00	0.00	
6	研究试验费	50.00	50.00	0.00	
7	招标费	57.72	57.56	0.16	
	招标代理费	42.72	42.56	0.16	
	标底编制费	10.00	10.00	0.00	
	进场交易费	5.00	5.00	0.00	
8	生产准备费	66.60	66.60	0.00	
	人员培训及提前进厂费	29.60	29.60	0.00	
	办公和生活家具购置费	37.00	37.00	0.00	
9	竣工验收前相关费	10.00	10.00	0.00	
	竣工前测量费	10.00	10.00	0.00	
10	其他相关费用	113.20	112.43	0.76	
	工程保险费	46.20	45.43	0.76	
	第三方检测费	50.00	50.00	0.00	
	第三方审计服务费	17.00	17.00	0.00	
三	预留费用	883.00	869.27	13.73	以工程费用和其他费用之和为基础相应调整
1	基本预备费	883.00	869.27	13.73	
四	建设期利息	159.01	156.53	2.47	以静态投资为基础相应调整
	总计	18702.03	18411.22	290.81	

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市府办、市港口管理服务工作领导小组办公室、市资源规划局、市住建局、市生态环境局、市水利局、市港航和口岸管理局、岱山县资源规划局、岱山县住建局、市生态环境局岱山分局。

舟山市发展和改革委员会办公室

2022年6月28日印发

项目代码:2019-330921-55-02-053149-000