
附件：
舟山水路客运网上售票平台建设任务清单
	序号
	建设内容
	主要任务
	牵头单位
	责任单位
	完成
时限

	1
	统一平台软硬件及运营管理机制建设
	平台功能优化完善：安全性能提升、支付手段丰富、系统界面美化、附加功能拓展等方面
	运输处、市局指挥中心
	运输处、市局指挥中心
	9月底

	2
	
	设施设备配套升级：自助售票取票终端设备布点、无纸化检票通关设备配置、车辆自动识别辅助检票设备建设等方面
	运输处、相关县区交通局
	各相关客运企业
	9月底

	3
	
	运营维护机制梳理完善：平台运营维护服务政府采购、纳入智慧交通建设
	市局指挥中心
	市局指挥中心
	5月底

	4
	网上售票覆盖范围以点拓面
	普陀山客运站：普陀山至朱家尖、沈家门、上海吴淞、岱山、白峰、小洋山、桃花、六横大岙方向
	普陀山局
	海通公司
	5月底

	5
	
	六横大岙客运站：六横大岙至栅棚、湖泥、桃花、普陀山方向
	普陀区交通运输局
	普陀鑫通公司
	7月底

	6
	
	六横沙岙客运站：六横沙岙至佛渡方向
	
	
	7月底

	7
	
	六横台门客运站：六横台门至虾峙、桃花方向
	
	
	7月底

	8
	
	虾峙栅棚客运站：虾峙至桃花、六横台门、湖泥、六横大岙方向
	
	
	7月底

	9
	
	桃花客运站：桃花至虾峙、六横台门、六横大岙方向
	
	
	7月底

	10
	
	墩头客运站：沈家门至佛渡方向
	普陀区交通运输局
	海通公司
	7月底

	11
	
	白峰客运站：白峰至鸭蛋山方向
	海峡轮渡集团
	海峡轮渡集团
	5月底

	12
	
	海丰码头：海丰至长白方向
	
	海晶公司
	7月底

	13
	网上售票服务功能增点覆盖
	长白码头：长白至海丰方向
	海峡轮渡集团
	海晶公司
	8月底

	14
	
	鸭蛋山客运站：鸭蛋山至白峰方向
	
	海峡轮渡集团
	5月底

	15
	
	短姑客运站：普陀山至洛迦山方向
	普陀山局
	舟山市旅游客运服务有限公司
	9月底

	16
	
	东极客运站：东极至沈家门方向
	普陀区交通运输局
	东极海运公司
	6月底

	17
	
	岱山自建平台
	岱山县交通运输局
	岱山港客公司
	8月底

	18
	
	嵊泗自建平台
	嵊泗县交通运输局
	嵊泗客运总站
	9月底

	19
	
	海星公司自建平台
	普陀山局
	海星公司
	9月底
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