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一、全市水利投资完成情况

(一)总体情况

2018年全市水利计划投资25.37亿元，其中：定海区3.17亿元，普陀区4.48亿元，岱山县11.26亿元，嵊泗县0.41亿元，市本级6.05亿元(包括市水务集团5.08亿元，新城管委会0.59亿元，普朱管委会0.3亿元，海洋产业集聚区0.08亿元)。
至12月底，全市完成水利投资27.20亿元，其中:定海区3.65亿元，普陀区4.96亿元，岱山县11.42亿元，嵊泗县0.58亿元，市本级6.59亿元(包括市水务集团5.44亿元，新城管委会0.76亿元，普朱管委会0.30亿元，海洋产业集聚区0.09亿元)；全市水利投资完成率107%。各县(区)和市本级单位水利投资完成率见图1。
图1  各县（区）和市本级单位2018年1-12月水利投资完成率
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(二)重大项目
1、舟山大陆引水三期工程。

    舟山大陆引水三期工程2018年计划投资5亿元，至12月底，完成投资5.4亿元，年度计划投资完成率108%，累计完成投资18.99亿元，占总投资23.62亿元的80%。
    2、百项千亿—舟山群岛新区定海强排工程。

    舟山群岛新区定海强排工程总投资12.3亿元，至2017年底，累计完成投资2.78亿元。2018年计划投资2.1亿元，至12月底，完成年度投资2.3亿元，年度投资计划完成率110%。
    3、重点围垦工程。

    2018年全市重点围垦工程计划投资12.05亿元，至12月底，完成投资12.5亿元，年度计划投资完成率104%。
二、中央水利投资计划执行情况

（一）2018年中央水利投资完成情况
2018年省下达我市中央水利投资计划37457.86万元，其中中央资金8510万元。至12月底，完成投资37457.86万元，完成率100%；完成中央资金8510万元、完成率100%。2018年各县(区)和市本级单位中央水利建设投资完成率见图2。

图2  各县（区）和市本级单位2018年1-12月中央水利投资完成率
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附件：1.2018年1-12月各县（市、区）年度投资计划完成情况表

2.2018年“百项千亿”—舟山群岛新区定海强排工程月度进展情况表
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